

**Дорожная карта по созданию и функционированию муниципального
опорного центра дополнительного образования детей в
Бузулукском районе Оренбургской области
на 2020-2021 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1	Определение объекта для создания (размещения) МОЦ	август-сентябрь	Отдел образования администрации Бузулукского района	Нормативный правовой акт
2	Определение координатора МОЦ со стороны органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования	август-сентябрь	Отдел образования администрации Бузулукского района	Нормативный правовой акт
3	Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании МОЦ	сентябрь	Отдел образования администрации Бузулукского района	Нормативный правовой акт
4	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении Положения о МОЦ	сентябрь	Отдел образования администрации Бузулукского района	Нормативный правовой акт
5	Разработка и утверждение должностных инструкций специалистов МОЦ	сентябрь	МОЦ	Нормативный правовой акт
6	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении плана работы МОЦ с предварительным согласованием с РМЦ	сентябрь - октябрь	Отдел образования администрации Бузулукского района	Нормативный правовой акт
7	Размещение на официальном сайте отдела образования администрации Бузулукского района пакета нормативных правовых актов о деятельности МОЦ	октябрь	Отдел образования администрации Бузулукского района	Нормативный правовой акт
8	Создание информационного портала МОЦ, включающего тематические блоки: методический; дистанционный; экспертно-аналитический; информационный	октябрь - ноябрь	МОЦ	Информационный портал
9	Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ	сентябрь - октябрь	МОЦ совместно с РМЦ	Соглашение о сотрудничестве

10	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров для реализации задач МОЦ	октябрь - май	МОЦ	Соглашения о сотрудничестве
----	---	---------------	-----	-----------------------------